



**dictis.org**

**ROADMAP**

## Milestone 1

<i>Konzeption Kommunikationskarten</i>	Erledigt – unterliegt ständiger Evaluierung Stand 23.01.2024: Version 1.30
<i>Konzeption Farbkommunikation (colorcoding)</i>	Erledigt – unterliegt ständiger Evaluierung

## Milestone 2

<i>Entwicklung eines Editorprototypen</i>	Erledigt
---	----------

## Milestone 3

<i>Aufbau &amp; Fertigstellung einer mobilen Seite</i>	Erledigt
--	----------

## Milestone 4

<i>Fertigstellung der Desktopansicht</i>	Erledigt
--	----------

## Milestone 5 - Evaluierungsphase

<i>Evaluierung des Gesamtkonzeptes</i>	Erledigt
<i>Trennung von Piktogrammen und Bildkarten</i>	Erledigt

## Milestone 6 – Release

<i>Namens- und Logofindung</i>	Erledigt
<i>Fertigstellung eines rudimentären Admin Panels (geforderte Funktionalitäten: Multiuserfähig, Login &amp; Logout Funktion, Einpflegen neuer Bildkarten, Mailserver</i>	In Arbeit
<i>Social Media Werbung</i>	In Arbeit
<i>Vokabular von mindesten hundert Vokabeln</i>	In Arbeit

## Milestone 7

<i>Entwicklung einer Figur für Bildkarten</i>	-
---	---

## Milestone 8

<i>Erweiterung des Adminpanels: Multiuser- &amp; Multilevelarchitektur</i>	In Arbeit
<i>Erweiterung des Adminpanels: Verändern von Texten via des Adminpanels</i>	-
<i>Erweiterung des Adminpanels: Vorbereitung für eine multilinguale Seite</i>	-

## Milestone 9

<i>Erweiterung des Editors: eigene Fotos können hochgeladen und als Bildkarte gespeichert werden (inklusive Bildbeschreibung)</i>	-
<i>Erweiterung des Editors: Warnungen bei Farbwahl in Bezug auf Farbblindheit</i>	-

## Milestone 10

---

*Useraccounts für eigene Farbprofile* | -

Von den Milestones nicht erfasst:

- erweiterte Evaluierungsprozesse: Diese sind ein fortwährender Prozess und werden innerhalb der Milestones beständig durchgeführt.
- Aufbau eines Teams: dies ist derzeit weder absehbar noch planbar, ebenso wie die sich daraus ergebenden Konsequenzen, wie ein potentieller Aufbau von Organisationsstrukturen, z.B. Überführung in einen zu gründenden Verein o.ä.